



Nr. 27 / 2012

Rosenheim, den 30.05.2012

B 307 Bauarbeiten in der Gemeinde Schliersee

Mit Pressemitteilung vom 15.05.2012 hat das Staatliche Bauamt Rosenheim über den endgültigen Bauablauf der Sanierungen der Ortsdurchfahrten von Schliersee und Neuhaus informiert. Der dargestellte Bauablauf für die Ortsdurchfahrt Schliersee hat zu Irritationen geführt. Daher möchten das Staatliche Bauamt Rosenheim und der Markt Schliersee nochmals über die Hintergründe in der Entwicklung des Bauablaufes informieren.

In der ursprünglichen Planung war der Deckenbau in der Ortsdurchfahrt Schliersee in einem Stück im Anschluss an die Erneuerung des Bauwerks über den Kreiter Graben geplant und sollte Ende Juni abgeschlossen sein. Im Vorfeld des Deckenbaus sind durch die Gemeinde noch einige Vorarbeiten (z.B. Verlegung der Ampel Lauterer Str.) vorab durchzuführen gewesen. Wegen der langen Frostperiode im Frühjahr 2012 konnten die Arbeiten am Kreiter Graben jedoch erst später als erhofft starten. Dadurch verschob sich auch das Zeitfenster für die Deckensanierung, die ursprünglich bis Ende Juni geplant war, nach hinten. Die geplanten neuen Ausführungszeiten stießen aber vor allem bei Tourismusbetrieben und anderen Gewerbetreibenden auf Gegenwehr. Die Erfahrungen mit der kommunalen Baustelle zur Erneuerung der Wasserleitung in 2010 haben dazu geführt, dass gefordert wurden, keine Baumaßnahmen im Juli, August oder September durchzuführen.

Das Bauamt und der Markt haben daraufhin gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, die den Belangen des Marktes mit seinen Betrieben, des Bauamtes und der Verkehrsteilnehmer gerecht werden. Im Ergebnis haben sich alle Beteiligten etwas bewegt und damit ermöglicht, dass die Komplettsanierung in 2012 erfolgen kann. Der Kompromiss, der Anfang Mai gefunden wurde, wurde mit Pressemitteilung vom 15.05. bekanntgegeben und lautet wie folgt:

Der Markt akzeptiert eine Baustelle noch im Juli und ab Ende September, das Bauamt räumt dafür in der Zeit dazwischen die Baustelle. Die Baustellen zur Deckenerneuerung

• • •

werden in den Arbeitsphasen einseitig mit Ampelregelung befahrbar sein, an arbeitsfreien Tagen soll der Verkehr i.d.R. beidseitig fließen können.

Momentan sind folgende Termine vertraglich vorgesehen:

- Kreiter Graben: Fertigstellung Fr 22.06,
- Erneuerung der Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Schliersee:
Süd-Abschnitt Mo 25.06-Fr 27.07
Nord-Abschnitt und der Abschnitt Fischhausen-Schliersee, Mo 24.09 – Fr 26.10.

Ein Vorziehen einzelner Teile der Ortsdurchfahrt ist auf Grund der Vergabefristen und des erst vor kurzem gefundenen Kompromisses mit Zerteilung der Maßnahme nicht mehr möglich gewesen.

Auch die Sanierung des Abschnitts vom südlichen Ortsende bis Fischhausen wird noch in diesem Jahr erfolgen. Dieser wird jedoch mittels einer eigenen Ausschreibung vergeben und die Arbeiten erfolgen im gleichen Zeitfenster wie der Abschnitt Nord ab Ende September. Damit wird sichergestellt, in den knappen Zeitfenstern die Arbeiten an allen Bauabschnitten mit Hochdruck bis zum Winter fertig zu stellen. Mit den Baumaßnahmen im Abschnitt südlich Fischhausen will der Markt auch die Verpflichtung zur Anlage einer Linksabbiegespur zum Wasmeier Museum einlösen.

Olk
Baudirektor

Schnitzenbaumer
1. Bürgermeister Markt Schliersee